

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) ได้กำหนดให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็น ผู้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยียม เป็นการดำเนินการเพื่อนำผลมาวิเคราะห์โครงการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละ ปีงบประมาณตาม แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยียม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการ ปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ พัฒนา ในอนาคตต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลท่าเยียม

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอีกได้ (ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ เทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประกอบด้วย

๑. นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายกว้าง กาศกระโทก	ผู้แทนสมาชิกเทศบาล	กรรมการ
๓. นางวาทีณี การกระโทก	ผู้แทนสมาชิกเทศบาล	กรรมการ
๔. นางสาวจจิตร สุปงกช	ผู้แทนสมาชิกเทศบาล	กรรมการ
๕. นางเฉลียว โคนกระโทก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางสุกัญญา กลิ่นรุ่งเรือง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗. นายพุทธา สร้อยพิสุทธิ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายปรีชา นวโลหะกุล	ผอ.รพ.สต.กอใจต	กรรมการ
๙. พ.จ.อ.วิชรัตน์ วรางพิสุทธิ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๑๐. นางสาวรัชณีภรณ์ โสนทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางผ่องศรี อินทนารินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒. นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก	ผู้อำนวยการกองช่าง	เลขานุการ/กรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนากออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงานงบบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี

ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการศึกษา
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และองค์กรที่มีคุณภาพ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม เน้นประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
3. ให้มีการบริการงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ประชาชนพึงพอใจ

เป้าประสงค์

1. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอ
2. ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนพอเพียง
5. ประชาชนได้รับการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
6. เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ค่าเป้าหมาย

เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จที่ต้องการในแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนา

จุดยืนทางยุทธศาสตร์


- 1) จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- 2) พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
- 3) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2563
 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ร	งบประมาณ(บาท)
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน												
1.1แผนงานเคหะและชุมชน	2	1,000,000	3	1,500,000	4	2,000,000	6	1,800,000	3	1,500,000	18	7,800,000
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	43	21,212,000	65	34,770,000	22	13,280,000	42	25,700,000	39	24,996,000	211	119,958,000
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	500,000
2.2แผนงานการเกษตร	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	15	750,000
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
3.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	330,000	2	330,000	3	830,000	6	2,030,000	6	2,230,000	19	5,750,000
3.2แผนงานสาธารณสุข	1	320,000	2	420,000	2	420,000	2	420,000	2	420,000	9	2,000,000
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	1	60,000	1	60,000	1	60,000	2	110,000	5	290,000
3.4แผนงานงบบกกลาง	4	19,800,000	4	19,800,000	4	20,800,000	4	22,300,000	4	23,800,000	20	106,500,000
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม												
1.1แผนงานเคหะและชุมชน	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
1.2แผนงานการเกษตร	3	210,000	3	210,000	4	160,000	4	160,000	4	160,000	18	900,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	411,000	7	431,000	8	377,000	8	377,000	8	377,000	38	1,973,000
5.2 แผนงาน การศึกษา	9	8,380,000	9	8,380,000	12	9,780,000	12	9,780,000	12	9,780,000	54	46,100,000
5.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	3	400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	3	400,000	15	2,000,000
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	30,000	5	660,000	7	1,360,000	6	710,000	5	660,000	24	3,420,000
6.2 แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	3	220,000	4	250,000	4	250,000	4	250,000	4	250,000	19	1,220,000
รวมทั้งสิ้น	84	52,663,000	114	67,561,000	80	50,067,000	104	64,337,000	98	65,033,000	480	299,661,000

ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	1.35	-	-	10	2.7	-	-	-	-	27	100
2.ด้านเศรษฐกิจ			-	-			-	-	-	-	5	100
3.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	7	1.33	-	-	7	1.33	-	-	-	-	19	100
4.ด้านสิ่งแวดล้อม			-	-			-	-	-	-		
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี	7	1.61	-	-	7	1.61	-	-	-	-	23	100
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	0.55	-	-	5	0.55	-	-	-	-	11	100
รวม	24	21.6	-	-	29	26.1	-	-	-	-	90	100

ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4,583,000	2.95	-	-	6,126,000	39.54	-	-	-	-	15,490,000	100
2. ด้านเศรษฐกิจ			-	-	100,000	40	-	-	-	-	250,000	100
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	17,432,303	77.51	-	-	19,019,600	84.56	-	-	-	-	22,490,000	100
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			-	-	110,000	42.30	-	-	-	-	260,000	100
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี	1,965,929	19.16	-	-	2,162,993.86	21.08	-	-	-	-	10,257,000	100
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	313,265	19.33	-	-	351,265	21.68	-	-	-	-	1,620,000	100
รวม	24,94,497.86	9.13	-	-	26,052,561.86	90.87	-	-	-	-	50,367,000	100

ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	64.44	9	20	7	15.55	-	-	-	-	45	56.25
2. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	29	64.44	9	20	7	15.55	-	-	-	-	45	56.25

ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9,261,850.00	38.93	15,902,500.00	66.85	-	-	-	-	-	-	23,787,000.00	100
2.ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9,261,850.00	38.93	15,902,500.00	66.85			-	-	-	-	23,787,000.00	100

ส่วนที่ 2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563)

1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 50 L เหนือ หมู่ที่ 1	480,000.00	บาท
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 2R-50L หมู่ที่ 1	256,000.00	บาท
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยป่าช้า หมู่ที่ 1	101,000.00	บาท
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 2	1,016,000.00	บาท
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อมแผน หมู่ที่ 2	449,000.00	บาท
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองลำไย หมู่ที่ 2	363,000.00	บาท
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคลองชลประทานสาย 53 หมู่ที่ 3	422,000.00	บาท
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครรชิต หมู่ที่ 3	138,000.00	บาท
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ 3	450,000.00	บาท
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 57L เหนือ หมู่ที่ 4	188,000.00	บาท
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอง หมู่ที่ 4	197,000.00	บาท
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	6,688,000.00	บาท
13	โครงการปรับปรุงถนนสายศาลา SML หมู่ที่ 4	308,000.00	บาท
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไต้ หมู่ที่ 5	119,000.00	บาท

15	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านปุลนภา หมู่ที่ 5	591,000.00	บาท
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณ-บ้านนายสมัคร หมู่ที่ 6	417,000.00	บาท
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 59 L ใต้ หมู่ที่ 6	744,000.00	บาท
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6	196,000.00	บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างป้อม ปตท-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6	64,000.00	บาท
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62 L เหนือ หมู่ที่ 6	230,000.00	บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 59 L หมู่ที่ 6	563,000.00	บาท
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลอง 48L ใต้ หมู่ที่ 7	240,000.00	บาท
23	โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 7	800,000.00	บาท
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 48L เหนือ หมู่ที่ 7	352,000.00	บาท
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปานอม หมู่ที่ 7	286,000.00	บาท
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพนม หมู่ที่ 8	769,000.00	บาท
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 8	781,000.00	บาท
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมภาษณ์ หมู่ที่ 8	80,000.00	บาท
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมานพ หมู่ที่ 8	271,000.00	บาท
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพัฒน์ - บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 8	884,000.00	บาท
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกนกวรรณ หมู่ที่ 8	71,000.00	บาท
32	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองชลประทาน 62L ใต้ หมู่ที่ 9	438,000.00	บาท
33	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตัดใหม่เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9	173,000.00	บาท

34	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายละม่อม หมู่ที่ 11	192,000.00	บาท
35	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน-อ่างห้วยบง หมู่ที่ 11	214,000.00	บาท
36	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 11	330,000.00	บาท
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 12	192,000.00	บาท
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 12	1,832,000.00	บาท
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิ่ง หมู่ที่ 12	243,000.00	บาท
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหล้า หมู่ที่ 14	157,000.00	บาท
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรัชวิทย์ หมู่ที่ 15	564,000.00	บาท
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขวัญใจ หมู่ที่ 15	42,000.00	บาท
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชื้อม หมู่ที่ 15	84,000.00	บาท
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 16	449,000.00	บาท
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ 16	363,000.00	บาท
		23,787,000.00	บาท

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

โครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	= 29	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563	= 80	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{29 \times 100}{80} = 36.25$	%

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563	= 45	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563	= 80	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{45 \times 100}{80} = 56.25$	%

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 + โดยจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 + โดยจ่ายขาดเงินสะสม	29 + 45	= 74	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563		= 80	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{74 \times 100}{80} = 92.5$	%	

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
5. ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่หน่วยงานอื่น เช่น เขตพื้นที่ชลประทาน ฯ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบล ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการดำเนินการโครงการที่เป็นปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน
5. หน่วยงานราชการควรมีช่วยกเว้นในการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชน

ส่วนที่ 4

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 50 ชุด

เพศ - ชาย จำนวน 26 ราย -หญิง จำนวน 24 ราย

อายุ - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 ราย
- 20 - 30 ปี จำนวน 3 ราย
- 31 - 40 ปี จำนวน 6 ราย
- 41 - 50 ปี จำนวน 5 ราย
- 51 - 60 ปี จำนวน 18 ราย
- มากกว่า 60 ปี จำนวน 16 ราย

การศึกษา - ประถมศึกษา จำนวน 30 ราย
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 12 ราย
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 7 ราย
- ปริญญาตรี - สูงกว่า จำนวน 1 ราย

อาชีพ - เกษตรกรรม จำนวน 33 ราย
- รับจ้าง จำนวน 10 ราย
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 ราย
- รับราชการ จำนวน 1 ราย
- อื่น ๆ จำนวน - ราย

ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจน้อย (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	40	80	10	20	-	-
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	38	76	5	10	7	14
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	30	60	15	30	5	10
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	45	90	5	10	-	-
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	36	72	14	28	-	-
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	44	88	6	12	-	-
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	46	92	4	8	-	-
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	39	78	10	20	1	2
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	44	88	6	12	-	-
ค่าเฉลี่ย	362	80.44	75	16.66	13	2.9

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 50 ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในภาพรวม ปรากฏว่าในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยระดับความพอใจมาก อยู่ที่ร้อยละ 80.44 ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ 16.66 และระดับความพึงพอใจน้อย อยู่ที่ร้อยละ 2.9

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๐	๑๕	๕
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๕	๑๐
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒	๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๔๕	๔	๑
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖	๔	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๕	๓	๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๗	๑	๒
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๑๒	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๐	๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเศรษฐกิจ

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๑	๑๒	๗
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๖	๔
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๑๗	๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๓๒	๑๒	๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๑๖	๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๕	๑๓	๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๘	๙	๑๓
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๒	๑๗	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๓	๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๐	๑๐	๑๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๖	๔	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๓	๒
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๔๖	๔	-
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๙	๑	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘	๒	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๕	๕	-
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๕	๑๕	๑๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๙	๑๘	๑๓
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๔	๒๐	๖
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๒๑	๖
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๒๑	๒๐	๙
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๑๙	๑๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๖	๑๘	๑๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๔	๑๗	๑๙
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๖	๑๙	๑๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๔	๒๐	๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๒	๑๘	๑๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๑๗	๑
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๑๔	๔
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๒๗	๑๗	๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๙	๑๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๑	๑๑	๑๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๙	๑๔	๑๗
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๗	๑๗	๑๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๑	๒๐	๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๗	๑๙	๔
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๑๙	๕
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๑	๑๗	๑๒
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๒๔	๒๐	๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๐	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๙	๒๑	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๗	๑๙	๑๔
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๐	๒๐	๑๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙	๒๑	๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๗	๑๙	๔
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๑๙	๕
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๑	๑๗	๑๒
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๒๔	๒๐	๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๐	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๙	๒๑	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๗	๑๙	๑๔
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๐	๒๐	๑๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙	๒๑	๑๐

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านการป้องกัน เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบล และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบล จะดำเนินการ
๔. ขาดบุคลากรทางด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล อย่างต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

ผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลท่าเยียม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๒๐ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	๑๐ ๑
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๑
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๑
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิดขันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therats (อุปสรรค)	(๒)	๑
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๑
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	๑
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕	(๑)	๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๕ (๑๐)	๕๖ ๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔

<p>๓.๘ แผนงาน</p>	<p>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>(๕)</p>	<p>๓</p>
<p>๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ</p>	<p>ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>(๕)</p>	<p>๓</p>
<p>รวมคะแนน</p>		<p>๑๐๐</p>	<p>๘๖</p>

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลท่าเยียม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๓
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๐

สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลท่าเยียม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)</p>	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า</p>	๖๐ (๕)	๕๐ ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๓
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๓
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น เหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐